

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, ed, in particolare, l’art. 26, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, che introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi verificatisi negli scorsi mesi, misure valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;

VISTA la nota prot. n. 19995 del 3.3.2023, con la quale la Direzione 4 ha trasmesso la documentazione relativa all’adeguamento dei prezzi dovuto in relazione alla norma predetta al corrispettivo del contratto rep. n. 3/2022, sottoscritto in data 20.1.2022 con la TALCA S.R.L., con sede legale in Circonvallazione Clodia n. 163/171 - 00195 - Roma - codice fiscale e partita IVA 10867241001, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di risanamento conservativo di due scale metalliche esterne e della protezione intumescente dello stabile di viale Marconi 446 - Roma, per un importo complessivo di euro 205.409,44, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’IVA di legge;

CONSIDERATO che, come precisato nella suddetta nota prot. n. 19995 del 3.3.2023:

- il Direttore dei lavori, a seguito della deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 26 luglio 2022, n. 640, di approvazione dell’aggiornamento e della revisione della Tariffa dei Prezzi, Edizione Luglio 2022, per le Opere Pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio, ha valutato analiticamente, secondo le disposizioni del citato Decreto-Legge del 17 maggio 2022 n. 50, i maggiori importi derivanti dall’applicazione della Tariffa di cui sopra, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, che devono essere riconosciuti all’impresa appaltatrice nella misura del 90 per cento;
- dal conteggio effettuato, l’aumento contrattuale calcolato in base al D.L. 50 del 17.5.2022 ammonta a euro 116.018,95 oltre IVA di legge. L’importo complessivo di contratto viene rideterminato, pertanto, in euro 321.428,39 oltre IVA di legge;
- l’impresa appaltatrice ha sottoscritto, per integrale e incondizionata accettazione, il verbale di approvazione della variazione dell’importo contrattuale ai sensi del D.L. 50 del 17.5.2022;

DATO ATTO che l’art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che ciascuna stazione appaltante provvede alla corresponsione dei maggiori oneri determinati nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, nonché delle eventuali somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente conto del *budget* per l’esercizio 2023 è congrua per accogliere i costi connessi all’intervento indicato;

CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza all’adozione del presente atto in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative, al fine di rispettare le tempistiche previste per il pagamento dei corrispettivi;

VISTO l’art. 47 del vigente Regolamento di Ateneo per Amministrazione, Finanza e Contabilità, che attribuisce al Direttore Generale la competenza ad assumere per l’Amministrazione i provvedimenti di spesa per importi pari e superiori a euro 40.000,00 ed entro la soglia di spesa prevista dalla normativa nazionale per l’acquisizione di beni e lavori e per l’esecuzione dei lavori;

DECRETA**Art. 1**

Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione al contratto rep. n. 3/2022, preso atto dei conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori, di cui al Verbale del 24.2.2023 richiamato nella Relazione sul conto finale

che è allegata al presente provvedimento, è autorizzata la spesa di euro 116.018,95 oltre IVA di legge, di cui all'art. 26 del Decreto-Legge del 17 maggio 2022, n. 50, per i maggiori importi derivanti dall'applicazione della Tariffa dei Prezzi, Edizione Luglio 2022, per le Opere Pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, da riconoscere alla TALCA S.R.L., con sede legale in Circonvallazione Clodia n. 163/171 - 00195 - Roma - codice fiscale e partita IVA 10867241001, nella misura del 90 per cento.

Art. 2

Il costo relativo all'importo di cui all'art. 1, di euro 116.018,95 oltre IVA di legge, grava sul *Budget* degli Investimenti dell'esercizio 2023 sul conto dedicato alle immobilizzazioni materiali cod. A.A.01.01.02.01.05 Manutenzione straordinaria fabbricati per finalità istituzionali.

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito al registro della raccolta interna.

Il Direttore Generale
dott. Pasquale Basilicata

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Direttore – Direzione 3
dott. Giuseppe Colapietro