

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto rep. n. 28/2024, prot. n. 62348 del 18.6.2024, stipulato con la LABOZETA S.p.A., con sede legale in via Tiburtina, 1166 - 00156 Roma, C.F. 06271320589 e Partita Iva 01520781004, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi relativi a due laboratori presso il Nuovo Polo Universitario di Ostia – “ex ENALC Hotel”, sito in via Bernardino da Monticastro, Roma, per l'importo di euro 88.880,00 al netto dell'IVA di legge;

CONSIDERATO che, con prot. n. 70622 del 12.7.2024, il Dirigente della Direzione 4, arch. Aldo Perrotta, ha trasmesso, per il seguito di competenza, la Proposta di integrazione al contratto di cui si tratta sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto, ing. Andrea Palmieri;

CONSIDERATO che, come specificato nella suddetta Proposta, il Responsabile Unico del Progetto ha rilevato che:

- *il Dipartimento di Scienze ha comunicato l'esigenza di integrare la fornitura con l'acquisto di un'area di lavaggio con piano e vasca grande in polipropilene;*
- *in data 27.6.2024 è stato acquisito il preventivo formulato dalla LABOZETA S.p.A. ad oggetto la fornitura di un'Area di lavaggio Exploris Kottermann - Area di lavaggio con piano e vasca (grande) in polipropilene, struttura con mobiletto su zoccolo, rubinetto acqua c/f a torretta Dim. mm 1200x750x900 (lpxh) – al costo di euro 3.914,78 al netto dell'IVA di legge;*
- *è necessario procedere con un'integrazione al contratto per la fornitura resasi necessaria;*
- *la modifica al contratto rientra nella fattispecie di cui all'art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023;*

VISTO l'art. 120, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, recante “*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*”, secondo cui i contratti di appalto possono essere modificati “*per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante...*”;

CONSIDERATO che per la variazione *de quo*, vista la sussistenza di necessari presupposti, come dettagliati nella Proposta prot. n. 70622 del 12.7.2024, è possibile procedere ad una modifica del contratto d'appalto, ai sensi della normativa succitata;

ACCERTATA dai competenti uffici dell'Area bilancio e programmazione finanziaria la disponibilità sul pertinente conto di bilancio;

VISTO l'articolo 47 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, che prevede che la determinazione a contrarre sia adottata dal Direttore Generale per importi pari o superiori a euro 40.000,00 e, comunque, entro la soglia di spesa prevista dalla normativa nazionale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia;

DECRETA**Art. 1**

Per le finalità indicate in premessa, in relazione al contratto rep. n. 28/2024, prot. n. 62348 del 18.6.2024, ad oggetto la fornitura e posa in opera di arredi relativi a due laboratori presso il Nuovo Polo Universitario di Ostia – “ex ENALC Hotel”, sito in via Bernardino da Monticastro, Roma, è autorizzata la spesa di euro 3.914,78, al netto IVA di legge in relazione alla fornitura di un'Area di lavaggio Exploris Kottermann.

Art. 2

Per effetto di quanto indicato al precedente art. 1, l'importo del contratto è rideterminato in euro 92.794,78 al netto dell'IVA di legge.

Il costo relativo all'integrazione di cui sopra graverà sul conto cod. A.A.01.01.02.05.01 "Mobili e arredi" del *budget* degli investimenti 2024 e andrà imputato sul progetto 999900_ARREDI_EX_ENALC_OSTIA "Progetto relativo agli arredi nuova sede di ostia (EX ENALC)".

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito al registro della raccolta interna.

Il Direttore Generale
arch. Alberto Attanasio

Si attesta la copertura finanziaria

Il Direttore della Direzione 3
dott. Giuseppe Colapietro

Visto

Il Dirigente della Direzione 2
dott.ssa Gabriella Ali