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1 SOPRALLUOGO 2 g

2 ACQUISIZIONE PARERI E DOCUMENTAZIONE 7 g

3 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento dei servizi sanitari e baracca di cantiere 2 g

4 RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE

Rimozione di corpi illuminanti esistenti 26 g

Ripristino lampade in funzione di illuminazione ordinaria 21 g

5 IMPIANTO ELETTRICO

Installazione nuovo interruttore in cabina MT/BT e in Q.GEN LIME 1 g

Installazione nuove linee di alimentazione soccorriori 2 g

Installazione relè di minima tensione e relativi nuovi quadri 4 g

Installazione nuvove linee elettriche (quadri relè ‐ soccorritore) 3 g

Installazione nuove linee elettriche (soccorritore ‐ corpi illuminanti) 10 g

6 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Installazione di corpi illuminanti 25 g

Installazione soccorritore edificio principale 2 g 

Installazione soccorritore laboratorio Lime 1 g 

7 PROVE TECNICHE E COLLAUDI 3 g

8 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3 g
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