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Nome Fase\Descrizione

Durata Inizio Fine

Diagramma di Gantt
80/114 08/11/2021 01/03/2022

Allestimento cantiere

79/113 08/11/2021 28/02/2022

Dal...

Baracche di cantiere

1/1 08/11/2021 08/11/2021

Dal...

Servizi igienici di cantiere
1/1 09/11/2021 09/11/2021

Dal...

Delimitazione dell'area di cantiere

1/1 08/11/2021 08/11/2021

Dal...

Impianto elettrico e di terra della committenza
1/1 08/11/2021 08/11/2021

Dal 08/11/2021 al 12/11/2... Dal 15/11/2021 al 19/11/2... Dal 22/11/2021 al 26/11/2... Dal 29/11/2021 al 03/12/2... Dal 06/12... Dal 09/12... Dal 13/12/2021 al 17/12/2... Dal 20/12/2021 al 24/12/2... Dal 27/12/2021 al 31/12/2... Dal 03/01/2022... Dal 10/01/2022 al 14/01/2... Dal 17/01/2022 al 21/01/2... Dal 24/01/2022 al 28/01/2... Dal 31/01/2022 al 04/02/2... Dal 07/02/2022 al 11/02/2... Dal 14/02/2022 al 18/02/2... Dal 21/02/2022 al 25/02/2...

Dal...

Installazione e smontaggio cantiere generico/

predisposizione aree lavoro per zone

78/78 08/11/2021 28/02/2022

Dal 27/12/2021 al 31/12/2... Dal 03/01/2022...

Dal...

Dal 10/01/2022 al 14/01/2... Dal 17/01/2022 al 21/01/2... Dal 24/01/2022 al 28/01/2... Dal 31/01/2022 al 04/02/2... Dal 07/02/2022 al 11/02/2... Dal 14/02/2022 al 18/02/2...

Installazione e smontaggio cantiere generico [1]/

rimozione aree di lavoro per zone

39/39 27/12/2021 18/02/2022

Dal 10/11...

Approvvigionamento del materiale
2/2 10/11/2021 11/11/2021

Dal 15/11/2021 al 19/11/2... Dal 22/11/2021 al 26/11/2... Dal 29/11/2021 al 03/12/2... Dal 06/12... Dal 09/12... Dal 13/12/2021 al 17/12/2...

Smontaggio controsoffitti metallici
24/24 15/11/2021 17/12/2021

Dal 22/11/2021 al 26/11/2... Dal 29/11/2021 al 03/12/2... Dal 06/12... Dal 09/12... Dal 13/12/2021 al 17/12/2...

 - Posa cavi, conduttori, canalizzazioni, adeguamento

quadri elettrici e domotica

- Assistenza muraria

19/19 22/11/2021 17/12/2021

Dal 20/12/2021 al 24/12/2... Dal 27/12/2021 al 31/12/2... Dal 03/01/2022...

Dal...

Dal 10/01/2022 al 14/01/2... Dal 17/01/2022 al 21/01/2... Dal 24/01/2022 al 28/01/2...

posa corpi illuminanti

29/29 20/12/2021 28/01/2022

Dal 27/12/2021 al 31/12/2... Dal 03/01/2022...

Dal...

Dal 10/01/2022 al 14/01/2... Dal 17/01/2022 al 21/01/2... Dal 24/01/2022 al 28/01/2...

Montaggio controsoffitti metallici

24/24 27/12/2021 28/01/2022

Dal 06/12... Dal 09/12... Dal 13/12/2021 al 17/12/2... Dal 20/12/2021 al 24/12/2... Dal 27/12/2021 al 31/12/2... Dal 03/01/2022...

Dal...

smontaggio controsoffitti a quadrotte

23/23 06/12/2021 07/01/2022

Dal 27/12/2021 al 31/12/2... Dal 03/01/2022...

Dal...

Dal 10/01/2022 al 14/01/2... Dal 17/01/2022 al 21/01/2... Dal 24/01/2022 al 28/01/2...

rimontaggio controsoffitto a quadrotte

24/24 27/12/2021 28/01/2022

Smobilizzo cantiere

80/114 08/11/2021 01/03/2022

Dal 28/02...

rimozione Baracche di cantiere

2/2 28/02/2022 01/03/2022

Dal...

rimozione Servizi igienici di cantiere

1/1 28/02/2022 28/02/2022

rimozione delimitazione dell'area di cantiere

0/0

--- ---

Impianto elettrico e di terra della committenza

2/2 24/02/2022 25/02/2022
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