



UNIVERSITA' degli STUDI ROMA TRE

AREA TECNICA

VIA OSTIENSE N°159 - 00154 ROMA

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA  
E ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI UNIVERSITARI

LOTTO 03 - OST163

Via OSTIENSE n.163 - 00154 - ROMA

LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO  
AUDIO DEL RETTORATO



PROGETTISTI

Per. Ind. Corrado Becucci  
Corso Trieste 140  
00198 Roma

N. ELABORATO:

03.04.41

NOME FILE:

----

SCALA:

----

DATA:

03 - LUG - 2019

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA  
CRONOPROGRAMMA

LOCALIZZAZIONE:

.....

| REV. | DATA       | DESCRIZIONE | REDATTO DA : | VERIFICATO DA : |
|------|------------|-------------|--------------|-----------------|
| 00   | 03/07/2019 | EMISSIONE   |              |                 |
|      |            |             |              |                 |
|      |            |             |              |                 |
|      |            |             |              |                 |

EMESSO PER:

☐ COMMENTI

☐ APPROVAZIONE

☐ CANTIERE

☐ COME COSTRUITO (AS BUILT)

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e r... | 02/09/19 | 02/09/19 |
| Predisposizione zone di deposito scoperte              | 03/09/19 | 03/09/19 |
| Installazione servizi igienici prefabbricati           | 04/09/19 | 04/09/19 |
| Installazione di box prefabbricati                     | 04/09/19 | 04/09/19 |
| Impianto elettrico del cantiere edile                  | 05/09/19 | 06/09/19 |
| Delimitazione del cantiere con transenne o barri...    | 06/09/19 | 28/10/19 |
| Delimitazione del cantiere con transenne o barri...    | 29/10/19 | 31/12/19 |
| Demolizione a mano di intonaco interno e di riv...     | 09/09/19 | 17/09/19 |
| Assistenza murarie in genere                           | 13/09/19 | 20/09/19 |
| Assistenza murarie in genere                           | 17/10/19 | 28/10/19 |
| Assistenza murarie in genere                           | 29/10/19 | 08/11/19 |
| Assistenza murarie in genere                           | 29/11/19 | 11/12/19 |
| Impianto elettrico civile                              | 19/09/19 | 16/10/19 |
| Impianto elettrico civile                              | 07/11/19 | 28/11/19 |
| Intonaco interno in calce finito al civile steso a ... | 10/12/19 | 17/12/19 |
| Solo rasatura di superfici murarie                     | 18/12/19 | 24/12/19 |
| Pitturazione interna                                   | 24/12/19 | 31/12/19 |
| Rimozione dell'impianto elettrico                      | 02/01/20 | 02/01/20 |
| Rimozione di box prefabbricati                         | 03/01/20 | 03/01/20 |

