


Nome attività Durata

FASE 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 g

FASE 2 - RIMOZIONI SALA CED+CONTROLLO+QGBT 5 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 2 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 g

Rimozione di condizionatore 1 g

Rimozione di impianti termici 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

FASE 3 - OPERE INTERNE SALA CED+CONTROLLO+QGBT 45 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 2 g

Protezione antincendio di pareti divisorie e solai esistenti 3 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Installazione di gruppo di continuità (UPS) 2 g

Realizzazione di impianto di rete dati 5 g

Posa della macchina di condizionamento 1 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 1 g

Realizzazione di controsoffitto 3 g

Posa di struttura per pavimenti per interni sopraelevati 2 g

Realizzazione delle tubazioni per impianto di refrigerazione 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Posa di plotte per pavimenti interni sopraelevati 3 g

Montaggio di porte tagliafuoco 1 g

Montaggio di serramenti interni 1 g

FASE 4 - OPERE ESTERNE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE 8 g

Rimozione di pavimento in pietra 1 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Realizzazione delle tubazioni per impianto di refrigerazione 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Realizzazione impianto di refrigerazione acqua 4 g

Installazione di unità di refrigerazione acqua 1 g

FASE 5 - SMOBILIZZO CANTIERE 4 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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