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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 452 ¢ 4 , | | v
Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 59 . |
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 .
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 109 . .
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 109 . .
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 109 . .
Realizzazione della viabilita del cantiere 59
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 437 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 109
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 109
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 109
Realizzazione di impianto idrico dei serviz igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 159
Montaggio e smontaggio della gru a torre 5¢
DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTO 23¢g
Realizzazione opere d puntellamento 109
Demolizione generale di strutture in ¢.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 139
SCAVI 529
Scavo di sbancamento e splateamento 529
Scavo a sezione obbligata 209
Protezione delle pareti di scavo 209
OPERE STRUTTURALI 2329
FONDAZIONI SPECIALI 148 g
Perforazioni per pali trivellati 123 ¢g
Posa ferri di armatura per pali trivellati 128 ¢
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 128 g
CEMENTO ARMATO 1759
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 44 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 499
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 54 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 599
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 64 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 719
Realizzazione d solaio in c.a. in opera o prefabbricato 579
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 479
ACCIAIO 1099
Montaggo di strutture verticali in acciaio 101 g
Montaggo di strutture orizzontali in acciaio 109 g
OPERE IN COPERTURA 126 g
Realizzazione di camera di ventilazione 879
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate 729
Formazione di massetto per coperture 729
Impermeabilizzazione di coperture 459
Realizzazione di opere di lattoneria 399
Posa di lucernario 109
OPERE IN FACCIATA 2299
Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro 94 g
Realizzazione di tompagnature 30¢g —_—
— — '
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 389 m m C Z _<m _Nm _|_|> D mm _I_ m|_|C D_ _NO_/\_> |_|_Nm
Posa di rivestimenti esterni 199 = m
Tinteggiatura di superfici esteme 349 mx <>m0> Z><>_Im
Posa di serrament estemi 2149 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO Il LOTTO
OPERE INTERNE 255 ¢
Realizzazione di divisori interni 64 g
Formazione intonaci interni {industrializzati) 54 ¢ V—.OQQ._HO ﬁ_m._"_ 3_.n_<0
Formazione di massetto per paviment interni 599
Posa di pavimenti per intemi 66 g Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Alessandra Talmone
. 554 Progettista Area tecnica di Ateneo: Arch. Floriana Paolini
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 66 g
Tinteggiatura di superfici interne 101 g
Posa di serramenti interni 210g M
IMPIANTI 285 g N
1
Realizzazione impianto aria condizionata 23949 w
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 239¢g %
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 214 g m
Realizzazione di impianti speciali 224 g _nlv
Realizzazione di impianto elettrico interno 224 g CONSULENTI PER LA PROGETTAZIONE: H
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 20 g Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura Universita degli Studi Roma Tre m
Responsabile Scientifico: Prof. Arch. Andrea Vidotto o
Realizzazione di impianto solare termico 199
OPERE EDILI ESTERNE 46 g E
Formazione di massetto per esterni 32¢ um g
Impermeabilizzazione di pareti controterra 329 od studio associato Smmnmsm:m architettura m%.h.%omm»,mm
Posa di pavimenti per esterni 31g CD Studio Associato FUTURA TECHNOLOGIES S.r.l.
arch. Luciano Cittadini Ing. Paolo Celotto Societa di Ingegneria
Posa di recinzioni e cancellate 14 g Mwﬂwwmw%mw\wmw%\? 213 - 00135 Roma
Collaboratori: arch. Rosa Fedele Ercolani www.futuratechnologies. it
ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE 149 arch. Federica Giuliani
Ing. RAFFAELE GRAZIANO - Direttore tecnico
Formazione di tappeto erboso 14 g
Messa a dimora di piante 14 g SICEETTD Vs Il
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 159
SRR 159 All. A Cronoprogramma dei lavori (Gantt) |[PDS1.02
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